




Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



La Patinoire No 7

Un objectif majeur : la participation des entreprises jurassiennes au chantier de La Patinoire

Afin de permettre aux entreprises jurassiennes de participer pleinement à l'important projet d'assainissement et d'agrandissement de La Patinoire, le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) a adopté, lors de sa dernière séance, le choix de la procédure qui sera suivie pour la poursuite des études et des travaux. Conforté par le soutien sans faille de la population, des entreprises et autorités jurassiennes, le SIDP entend s'assurer que les entreprises jurassiennes seront très largement impliquées dans la suite des travaux, tout en permettant aux clubs sportifs de respecter le calendrier des compétitions avec le moins de désagréments possible. Le SIDP constate que les délais qu'il s'était fixés initialement devront être repoussés.

Fin juin, un appel d'offres sera lancé auprès de bureaux d'architectes et ingénieurs pour attribuer un mandat destiné à consolider, s'agissant notamment des coûts et du calendrier des travaux, l'avant-projet des clubs utilisateurs réalisé par le bureau Buchs et Plumey. Un bureau d'ingénieurs spécialisé traitera ce qui touche au domaine de l'énergie, de la production de froid, de la ventilation et du chauffage. L'objectif est clair, c'est de permettre à l'assemblée du SIDP de statuer sur un montant global d'investissements et un calendrier des travaux. Les décisions des communes quant à leur participation financière devraient dès lors intervenir au printemps 2018. Le SIDP tient à confirmer sa détermination à offrir à la population jurassienne, pour l'ouverture de la saison de glace 2020-2021, un stade offrant toutes les garanties requises en matière de sécurité, de performances techniques et d'accueil. Il va de soi que la construction d'une deuxième surface de glace fait partie du projet global.

Le comité de pilotage présidé par Gérard Meyer, maire, s'est pour sa part également attelé à resserrer le projet afin de s'assurer de la maîtrise de l'évolution des coûts. En effet, dans l'analyse de l'avant-projet des utilisateurs nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation de dépassements devisés et des coûts supplémentaires de plusieurs millions. Comme cela avait déjà été annoncé, les nouvelles exigences de sécurité et d'accueil de la part de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace, les normes légales énergétiques, le choix du bois indigène constituent déjà des coûts non prévus dans le budget initial d'environ deux millions de francs. Certaines positions nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ne figuraient pas dans l'avant-projet des utilisateurs. La volonté d'attribuer un rôle économique et socio-culturel à La Patinoire pour une utilisation durant toute l'année engendre également des coûts supplémentaires, notamment dans les équipements

17.05.2017 - 1/2


Comité de soutien
Président : Claude Hêche
079 457 32 89
claude.heche@parl.ch

SIDP
Rue d'Airmont 7 - 2900 Porrentruy
Tél. 032.466.88.81
secretariat@sidp.ch
www.sidp.ch

Groupe travail Patinoire
Président : Gérard Meyer
079 383 14 11
gerard-meyer@bluewin.ch



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



de sonorisation et d'éclairage et ainsi que dans l'offre d'espaces spécifiques. Le futur mandat de consolidation de l'avant-projet aura aussi pour objectif de confirmer les coûts devisés et de proposer des économies en coordination avec les choix opérés par le comité de pilotage.

De son côté, le président du comité de soutien, le conseiller aux Etats Claude Hêche, a pu annoncer que les soutiens financiers émanant de la population, des entreprises du Jura et de l'extérieur ainsi que des autorités fédérales, cantonales et communales ont permis de récolter la somme brute de CHF 4,8 millions de francs, soit CHF 4 millions nets une fois déduites les contre-prestations. D'autres démarches sont encore en cours notamment auprès des autorités fédérales, de la délégation jurassienne à la Loterie romande et de différents acteurs économiques.

Quant au projet annexe de production d'électricité photovoltaïque, d'un montant estimé à CHF 2 millions de francs, il est entièrement assuré grâce aux participations de communes, collectivités et entreprises publiques. La centrale photovoltaïque n'a pas d'impact sur les coûts d'investissement et les frais de fonctionnement de La Patinoire.

En ce qui concerne la construction d'une halle polyvalente, appelée Hutte ajoulote, le comité du SIDP entend comme initialement décidé de la laisser entre les mains du HCA. L'étude menée à des fins d'utilisation scolaire a fait ressortir des coûts trop importants et une complexité majeure en matière de construction et d'intégration avec La Patinoire.

Par ailleurs, l'exploitation du restaurant Le Puck sera reprise dès le 1er juin par le HCA. La tenancière actuelle, que le SIDP remercie pour son engagement pendant toutes ces années, a en effet renoncé à la poursuite de son bail.


17.05.2017 - 2/2

Comité de soutien
Président : Claude Hêche
079 457 32 89
claude.heche@parl.ch

SIDP
Rue d'Airmont 7 - 2900 Porrentruy
Tél. 032.466.88.81
secretariat@sidp.ch
www.sidp.ch

Groupe travail Patinoire
Président : Gérard Meyer
079 383 14 11
gerard-meyer@bluewin.ch

Répartition du résultat net de la recherche de fonds d'un total de CHF 4 millions au 17 mai 2017



- Confédération : Loi fédérale sur la politique régionale (LPR)
- Augmentation du taux de subventionnement cantonal et LPR
- Collectivités communales et Association jurassienne des communes
- Soutien de la population
- Entreprises, commerçants, établissements bancaires, fondations du Jura
- Entreprises, établissements bancaires, fondations extérieurs au Jura