



Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



La pandémie impacte le chantier

Le comité du SIDP et le comité de pilotage s'activent actuellement à s'assurer de la poursuite des travaux. Mais leur priorité va d'abord à la santé des personnes employées sur le chantier et au respect des mesures de protection et de distance sanitaire décrétées par les autorités fédérales et cantonales.

Malgré la situation, quelques travaux spécifiques du chantier de rénovation, d'assainissement et d'agrandissement de la patinoire peuvent se poursuivre et les responsables s'efforcent à ce que l'impact de la pandémie sur le calendrier des travaux soit minimisé le plus possible. Certains secteurs subissent des ralentissements où sont à l'arrêt, soit en raison des mesures de prévention et de protection à observer, soit en raison du retard de livraisons de fournitures nécessaires à leur activité.

L'objectif étant de s'éloigner le moins possible de la mise en service planifiée de la première surface de glace en octobre 2020 et selon la durée et l'impact qu'aura la crise actuelle, il n'est pas exclu de devoir recourir à des mesures provisoires pour certaines installations et d'admettre des retards.

Les principaux intéressés, en l'occurrence les dirigeants du HCA et tous les clubs utilisateurs, en ont été informés de même que les partenaires du projet.

Le SIDP continuera à informer régulièrement et en toute transparence sur l'avancée de ce grand projet cher à tout le canton.